

Lisa 1. AS Võru Vesi hankeplaan 2026. aastaks

Jrk. nr	Nimetus	Eeldaata maksumus [EUR]	Menetliik	Alustamise aeg	Lepingu sõlmise aeg	Lepingu täitmise tähtaeg	Vastutav isik
1	Biotiikide puhastamine (Varstu ja Misso)	70 000	Väikehange	dets.25	jaan.26	juuni.26	Marko Tolga
2	Võrusoo sademeveepumpla rekonstrueerimistööd (Piiri tn)	450 000	Lihthange	dets.25	veebr.26	dets.26	Marko Tolga
3	Linnamäe puurkaev-pumpla rekonstrueerimise	69 000	Lihthange	veebr.26	märts.26	dets.26	Marko Tolga
4	Survepesuauto	500 000	Avatud hankemenetlus	veebr.26	märts.26	märts.27	Marko Tolga
5	Ringtee 10 laborihoone lammutus, uue PVC halli püstitamine	98 000	Väikehange	veebr.26	märts.26	sept.26	Marko Tolga
6	Ettevõtte digitaliseerimine vastavalt digitaliseerimise teekaardile	70 000	Lihthange	mai.26	juuni.26	dets.27	Marko Tolga
7	Võru RVP vaalusegaja soetamine	360 000	Lihthange	mai.26	juuni.26	juuni.27	Marko Tolga
8	Kose aleviku kanlisatsioonitorustiku rekonstrueerimine	67 500	Väikehange	juuni.26	juuli.26	nov.26	Marko Tolga
9	Sadmevee II etapp projekteerimine	58 734	Lihthange	juuli.26	sept.26	juuli.27	Marko Tolga
10	Mobiilsete generaatorite soetamine (76 kW), statsionaarse generaatori paigaldamine Antsla reoveepuhastile ja veetöötlusjaamale	35 000	Väikehange	sept.26	okt.26	dets.26	Marko Tolga

**Hankeplaan peab vastavalt Võru Vesi hankekorrale sisaldama asjade ja teenuste hankeid alates 30 000 eurost ning ehitustööde hankeid alates 60 000 eurost.*